平成２９年度　平泉町空家等対策協議会　スケジュール（案）

第１回　１０月１８日（水）１３時３０分～　【計画作成の概要について】

⇓

計画素案作成等　１０月中旬～１２月上旬

⇓

第２回　<u>１２月１８日（月）～２２日（金）のうちで半日</u>　【計画素案について】

⇓

パブリックコメント　１２月下旬～１月下旬

⇓

計画作成　１月下旬～

⇓

第３回　２月初旬～中旬のうちで半日　【計画の承認について】