

様式第 9

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
平泉町	平泉町	平成 28 年度～平成 32 年度	平成 28 年度～平成 32 年度

1 目標の達成状況

(ごみ処理)

指 標	現状 (割合※1) (令和 年度)	目標 (割合※1) (令和 年度) A	実績 (割合※1) (令和 年度) B	実績/目 標※2	
排出量	事業系 総排出量	t	t ( %)	t ( %)	%
	1 事業所当たりの排出量	t	t ( %)	t ( %)	%
	生活系 総排出量	t	t ( %)	t ( %)	%
	1 人当たりの排出量	kg/人	kg/人 ( %)	kg/人 ( %)	%
	合 計 事業系生活系総排出量合計	t	t ( %)	t ( %)	%
再生利用量	直接資源化量	t ( %)	t ( %)	t ( %)	%
	総資源化量	t ( %)	t ( %)	t ( %)	%
エネルギー回収量	エネルギー回収量 (年間の発電電力量)	MWh	MWh	MWh	
最終処分量	埋立最終処分量	t ( %)	t ( %)	t ( %)	%

※1 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量+集団回収量に対する割合を記載。

※2 排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、(実績の割合-現状の割合) / (目標の割合-現状の割合) を記載。

(生活排水処理)

指 標	現 状 (平成28年度)	目 標 (平成32年度) A	実 績 (令和2年度) B	実績/目 標※3	
総人口	7,851	7,630	7,291	—	
公共下水道	汚水衛生処理人口	2,987	3,574	3,018	5.3%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	38.0%	46.8%	41.4%	38.6%
集落排水施設等	汚水衛生処理人口	769	785	724	-281.3%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	9.8%	10.3%	9.9%	20.0%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口	1,496	1,850	1,554	16.4%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	19.1%	24.2%	21.3%	43.1%
未処理人口	汚水衛生未処理人口	2,599	1,421	1,995	51.3%

※3 (実績の割合-現状の割合) / (目標の割合-現状の割合) を記載

2 各施策の実施状況

施策種別	事業番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績								
発生抑制、再使用の推進に関するもの														
処理体制の構築、変更に関するもの														
処理施設の整備に関するもの		浄化槽設置事業	平泉町	平泉町の公共下水道事業計画区域及び農業集落排水事業区域を除く区域、また、下水道の整備が当分の間見込まれない下水道区域内(事業計画区域外)の住宅等を対象として、設置の費用を助成する。	(H28~H32)	<table border="0"> <tr> <td>総事業費</td> <td>20,649 千円</td> </tr> <tr> <td>総交付基本額</td> <td>20,649 千円</td> </tr> <tr> <td>総交付額</td> <td>13,764 千円</td> </tr> <tr> <td>交付対象基数</td> <td>51 基</td> </tr> </table>	総事業費	20,649 千円	総交付基本額	20,649 千円	総交付額	13,764 千円	交付対象基数	51 基
総事業費	20,649 千円													
総交付基本額	20,649 千円													
総交付額	13,764 千円													
交付対象基数	51 基													
施設整備に係る計画支援に関するもの														
その他														

### 3 目標の達成状況に関する評価

当初計画は交付対象基数 70 基、処理人口 275 人に対し、平成 28 年度から令和 2 年度までの実績は交付対象基数 51 基、処理人口は全体で 1,554 人と基本計画を下回る状況であり目標は達成されなかった。

目標が達成されなかった要因として、総人口減少に伴い合併浄化槽の汚水衛生処理人口が減少したことが考えられる。

今後についても循環型社会形成推進交付金を活用し、公共下水道及び農業集落排水区域外の住民を対象に汲取り便所、単独浄化槽から合併浄化槽への転換を推奨し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に向け浄化槽設置整備事業を進めることとしたい。

(都道府県知事の所見)

様式第 10

循環型社会形成推進地域計画改善計画書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
平泉町	平泉町	平成 28 年度～平成 32 年度	平成 28 年度～平成 32 年度

1 目標の達成状況  
(ごみ処理)

指 標	現 状 (令和 年度)	目 標 (令和 年度) A	実 績 (令和 年度) B	実績 /目標	
排出量	事業系 総排出量	t	t	t	%
	1 事業所当たりの排出量	t	t	t	%
	生活系 総排出量	t	t	t	%
	1 事業所当たりの排出量	kg/人	kg/人	kg/人	%
	合 計 事業系生活系総排出量合計	t	t	t	%
再生利用量	直接資源化量	t	t	t	%
	総資源化量	t	t	t	%
エネルギー回収量	エネルギー回収量 (年間の発電電力量)	MWh	MWh	MWh	
最終処分量	埋立最終処分量	t	t	t	%

※目標未達成の指標のみを記載。  
(生活排水処理)

指 標	現 状 (平成28年度)	目 標 (平成32年度) A	実 績 (令和2年度) B	実績/目 標※3	
総人口	7,851	7,630	7,291	—	
公共下水道	汚水衛生処理人口	2,987	3,574	3,018	5.3%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	38.0%	46.8%	41.4%	38.6%
集落排水施設等	汚水衛生処理人口	769	785	724	-281.3%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	9.8%	10.3%	9.9%	20.0%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口	1,496	1,850	1,554	16.4%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	19.1%	24.2%	21.3%	43.1%
未処理人口	汚水衛生未処理人口	2,599	1,421	1,995	51.3%

※3 (実績の割合-現状の割合) / (目標の割合-現状の割合) を記載

※目標未達成の指標のみを記載。

2 目標が達成できなかった要因

総人口減少に伴い、合併浄化槽の汚水衛生処理人口も減少のため目標が達成されなかった。

3 目標達成に向けた方策

目標達成年度 令和7年度まで

浄化槽設置整備補助金の周知を図るためホームページ、広報へのお知らせを掲載し目標達成に向け取り組む。